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В 2019 году впервые из собственных доходов республиканского бюджета Республики Дагестан были выделены значительные средства – 770,8 млн. рублей – на ремонт улично – дорожной сети в муниципальных образованиях Республики Дагестан.
Данные средства направлены на ремонт 179 объектов муниципальных улиц и дорог, общей протяженностью более 149 км и площадью дорожного покрытия более 1,0 млн. квадратных метра. 
Данная работа повысит качество и безопасность на улицах  городов с общей численностью населения более 470,0 тыс. человек, в населенных пунктах муниципальных районов, а также остановит многолетнюю деградацию дорожных покрытий местной сети автодорог.
В 2019 году будут введены в эксплуатацию следующие объекты:
	№ п/п
	Муниципалитет - заказчик-застройщик
	Объект
	Мощность, км

	1

	город Буйнакск
(11 объектов)
	1. ул. И. Газимагомеда
	2,3

	
	
	2. ул. Чкалова
	0,44

	
	
	3. ул. Гоголева
	0,16

	
	
	4. ул. Хизроева
	0,35

	
	
	5. ул. Ленина
	0,97

	
	
	6. ул. Аскерханова
	0,38

	
	
	7. ул. Али Клыча
	0,236

	
	
	8. ул. Буйнакского
	0,45

	
	
	9. ул. Ордженикидзе
	0,48

	
	
	10. ул. Агасиева
	0,085

	
	
	11. ул. Мариенко
	0,19

	2

	город Дагестанские Огни                                      (5 объектов)
 

	1. ул. А. Султана
	1,023

	
	
	2. ул. 26 Б. Коммисаров
	1,237

	
	
	3. ул. Заводская
	0,774

	
	
	4. ул. Кирова
	0,736

	
	
	5. ул. Некрасова
	1,263

	3
 

	город Избербаш                   (7 объектов)
  
	1. ул. В. Эмирова
	2,5

	
	
	2. ул. С. Курбанова
	0,85

	
	
	3. ул. Багандалиева
	0,3

	
	
	4. ул. Мустафаева
	0,7

	
	
	5. Дорога на целебный источник «Горячка»
	1,97

	
	
	6. ул. Краснофлотская
	0,72

	
	
	7. ул. Калинина
	0,25

	4
 

	город Каспийск                (16 объектов)
 

	1. ул. Алферова
	0,819

	
	
	2. ул. Кирова
	1,3

	
	
	3. ул. Абдулманапова
	1,115

	
	
	4. ул. И. Шамиля
	0,89

	
	
	5. ул. Усманалиева
	0,828

	
	
	6. ул. Гагарина
	1,47

	
	
	7. ул. О. Кошевого
	0,95

	
	
	8. ул. Гамзатового
	1,16

	
	
	9. ул. Байрамова
	1,08

	
	
	10. ул. Ордженикидзе
	0,795

	
	
	11. ул. С. Стальского
	0,7

	
	
	12. ул. Советская
	1,05

	
	
	13. ул. А. Алиева
	0,49

	
	
	14. ул. Ильяшенко
	0,575

	
	
	15. ул. Хизроева
	0,563

	
	
	16. мкр. Кирпичный, 10 линия
	0,73

	5

	город Кизилюрт                (9 объектов)
 

	1. ул. Комсомольская
	0,64

	
	
	2. ул. Гагарина
	2,59

	
	
	3. ул. Аскерханова
	2

	
	
	4. ул. Сулакская
	1,275

	
	
	5. ул. Газимагомеда
	1,725

	
	
	6. ул. Проезд №1
	0,65

	
	
	7. ул. Проезд №2
	0,5

	
	
	8. пр. И.Шамиля
	1,88

	
	
	9. ул. Окружная пос. Бавтугай
	0,96

	6
 

	город Кизляр
(10 объектов)

	1. ул. Гамидова
	1,84

	
	
	2. ул. Аэродромная
	0,388

	
	
	3. ул. Махачкалинская
	1,023

	
	
	4. ул. Островского
	0,14

	
	
	5. ул. И.Шамиля
	0,352

	
	
	6. ул. Грозненская
	0,501

	
	
	7. ул. Московская
	0,956

	
	
	8. ул. Рыбный переулок
	0,26

	
	
	9. ул. Пушкина
	1,1

	
	
	10. ул. Кирова
	1,395

	7
 
	город Хасавюрт                 (12 объектов)
 
	1. ул. Магидова
	1,21

	
	
	2. ул. Набережная
	0,78

	
	
	3. ул. Акаева
	1,17

	
	
	4. ул. Чкалова
	1,12

	
	
	5. ул. Алимсултанова
	0,412

	
	
	6. ул. Лермантова
	0,83

	
	
	7. улица к школе №19
	0,487

	
	
	8. ул. Батырмурзаева
	0,785

	
	
	9. ул. Бамматюртовская
	0,496

	
	
	10. ул. 8-го марта
	0,36

	
	
	11. ул. Бейбулатова
	0,527

	
	
	12. ул. Кардашова
	1,27

	8
 

	город Южно-Сухокумск                           (4 объекта)

	1. ул. Пионерская
	0,572

	
	
	2. ул. Ленина
	0,155

	
	
	3. ул. Буйнакского
	0,452

	
	
	4. ул. Мира
	0,27

	9

	Агульский район                (6 объектов)
 

	В/х автомобильные дороги:
	3

	
	
	1. «Буршаг-Шари»
	

	
	
	2. «Гур-Шари»
	2

	
	
	3. «Гур-Циррхе»
	3

	
	
	4. «Хамрудж-Сурха-Гур»
	0,5

	
	
	5. «Тулаг-Галук»
	0,2

	
	
	6. «Гулак-Чирик»
	0,4

	10
	Акушинский район              
(1 объект)
	1. ул. Алигаджи Акушинского и Дружбы в с. Акуша
	0,93

	11
	Ахвахский район                (1 объект)
	1. ул. Бокохинская в с. Карата
	0,112

	12
 

	Ахтынский района               (3 объекта)
 

	Ремонт улиц в с. Ахты:
	0,5

	
	
	1. ул. Ленина
	

	
	
	2. ул. Байрамова
	0,3

	
	
	3. ул. Г. Ахтынского
	1,1

	13
	Бабаюртовский район (1 объект)
	1. ул. Дж. Алиева в с. Бабаюрт
	0,689

	14
	Ботлихский район              (1 объект)
	1. ул. Угольная в с. Ботлих
	0,4

	15

	Буйнакский район               ( 4 объекта)

	1. ул. Х.Далгата в с. Халимбекаул
	0,311

	
	
	2. автодорога до п. Такалай 
в с. К-Кумух
	1,25

	
	
	3. ул. Сталина в с. Ишкарты
	1,316

	
	
	4. ул. Спортивная в с. Буглен
	0,35

	16

	Гергебильский район 
(3 объекта)
  
	1. ул. Ирчи Казака и Перегонная в с. Гергебиль
	1,992

	
	
	2. ул. Центральная в с. Кикуни
	0,325

	
	
	3. ул. Имама Шамиля и Мусалава Кудутлинского в с. Кудутль 
	1,021


	17
 
	Гумбетовский район (2 объекта) 
	1. ул. Центральная в с. Мехельта
	1,98

	
	
	2. ул. Г. Магомедова в с. Ингиши
	0,8

	18
 
	Гунибский район (2 объекта) 
	1. ул. М. Гаджиева в с. Мегеб
	0,2

	
	
	2. ул. Бацадинская в с. Бацада
	0,12

	19
	Дахадаевский район (1 объект)
	1. ул. Мира-труда и имени К.Г. Курбановича в с. Уркарах
	2,18

	20
 
	Дербентский район              (2 объекта) 
	1. ул. Центральная Школьная,2-я Параллельная в с. Хазар
	0,87

	
	
	2. ул. Им. Ленина с. Геджух
	0,69

	21
 

	Докузпаринский район 
(8 объектов)
 

	Ремонт улиц в с. Н. Каракюре:
	0,36

	
	
	1. ул. Етим Эмина
	

	
	
	2. ул. Шоссейная 1
	0,28

	
	
	3. ул. Шоссейная 2
	0,27

	
	
	4. ул. Тагира Хрюгского
	0,27

	
	
	5. ул. М. Велиева
	0,28

	
	
	6. ул. Алкадарского
	0,23

	
	
	7. дорога от трассы до дома №7 по ул. Мира
	0,55

	
	
	8. дорога от угла дома №3 по 
ул. Етим Эмин до угла ул. Мира
	0,5

	22
	Казбековский район            (1 объект)
	1. ул. Гусейнова в с. Дылым
	0,356

	23
 

	Кайтагский район               (4 объекта)
 

	1. ул. Мечетная в с. Баршамай
	1,19

	
	
	2. ул. Социалистическая в с. Карацан
	1,1

	
	
	3. ул. Больничная в с. Джибахни
	1,1

	
	
	4. ул. Административная 
в с. Джавгат
	1,31

	24
	Карабудахкентский район (1 объект)
	1. ул. Буйнакского 
в с. Карабудахкент
	1,27

	25
	Каякентский район              (1 объект)
	1. ул. Шихсаидова в с. Каякент
	1,015

	26
 
	Кизилюртовский район 
(2 объекта)
 
	1. ул. Кавказская и Дахадаева 
в с. Комсомольское
	0,858

	
	
	2. ул. Салаватова, Юсупа Акаева, Северная в с. Чонтаул
	1,2

	27
	Кизлярский район                 (1 объект)
	1. в/х автомобильная дорога от автодороги Кизляр-Крайновка до центра с. Б. Бредихин
 (ул. Советская)
	0,91

	28
	Кулинский район                   (1 объект)
	1. ул. Нурмагомеда Адуева 
в с. Кули
	1

	29
	Кумторкалинский район 
(1 объект)
	1. ул. Сталина в с. Кумторкала
	0,59

	30
	Курахский район                (1 объект)
	1. ул. Агасиева в с. Курах
	1

	
	
	2. ул. Лезгинцева в с. Курах
	0,9

	31
	Лакский район               
(1 объект)
	1. в/х автодорога «Шовкра-Говкра»
	1

	32
	Левашинский район             (1 объект)
	1. ул. Аэродромная в с. Леваши
	1,2

	33
	Магарамкентский район 
(1 объект)
	1. ул. К. Агасиева, В. Амирова, 
Х. Давудова, Е. Эмина, Административная, Школьная 
в с. Картас-Казмаляр
	1,5

	34

	Новолакский район             (3 объекта)
 
	Ремонт улиц в с. Новолакское:
	2,2

	
	
	1. ул. Нурадилова
	

	
	
	2. ул. Мельничная
	1,7

	
	
	3. ул. Молодежная №1 и №2
	2

	35
 
 
	Ногайский район              
(2 объекта)
  
	Ремонт улиц в с. Терекли-Мектеб
	0,306

	
	
	1. ул. К. Маркска
	

	
	
	2. ул. Капиева
	0,167

	36
	Рутульский район              (1 объект)
	1. в/х автодорога Рутул-Хнюх км 0-км 0,5
	0,5

	37
 

	Сергокалинский район                              (11 объектов)

	1. ул. Миглакасимахинская
	1

	
	
	2. ул. Ханцкаркамахинская
	0,6

	
	
	3. ул. Кулькибекмахинская
	0,3

	
	
	4. ул. Кардмахинская
	1,5

	
	
	5. ул. Нежнемулебкинская
	0,65

	
	
	6. ул. Цурмахинская
	1

	
	
	7. ул. Айнурбимахинская
	0,03

	
	
	8. ул. Бурхимахинская
	0,75

	
	
	9. ул. Бахмахинская
	0,19

	
	
	10. ул. Улрукимахинская
	0,6

	
	
	11. ул. Арчанамахинская
	0,5

	38
	Сулейман-Стальский район (1 объект)
	1. ул. В.И. Ленина в с. Касумкент
	0,561

	39
	Табасаранский район 
(1 объект)
	1. ул. Больничная в с. Хучни
	0,668

	40
	Тарумовский район               (1 объект)
	1. ул. Пионерская в с. Тарумовка
	0,369

	41
	Тляратинский район              (1 объект)
	1. внутрихозяйственная дорога от автодороги «Тлярата-Камилух» до верхнего Жилдома в с. Тлярата
	0,04

	42
	Унцукульский район
 (1 объект)
	1. ул. Махача Дахадаева 
в пос. Шамилькала
	0,95

	43
 
	Хасавюртовский район
 (2 объекта) 
	1. ул. А. Аджиева в с. Хамавюрт
	0,83

	
	
	2. ул. Тотурбиева в с. Тотурбийкала
	0,47

	44
	Хивский район                    (1 объект)
	1. ул. Олега Кошевого и Абумислима в с. Хив
	0,192

	45
 
	Хунзахский район                   (2 объекта) 
	1. ул. М. Дарбишева в с. Хунзах
	0,3

	
	
	2. ул. П. Абуховой в с. Хунзах
	0,473

	46
 
	Цумадинский район            (4 объекта)
 
	1. ул. Дудакли в с. Н. Гаквари
	0,16

	
	
	2. ул. Центральная в с. Хуштада
	0,3

	
	
	3. ул. Пожарная в с. Тисси-Ахитли
	0,75

	
	
	4. а/д от Н. Инхоквари 
до с. Санталда
	1,25

	47
	Цунтинский район               (1 объект)
	1. Подъезд к с. Акди от а/д Мокок-Ретлоб
	4,1

	48
	Чародинский район            (4 объекта)
	В/х автомобильные дороги:
	4,4

	
	
	1. «Гилиб-Ритляб»
	

	
	
	2. «Ириб-Рулдаб»
	3

	
	
	3. «Арчиб-Кубатль»
	2,5

	
	
	4. «Магар-Хурух»
	2,5

	49
	Шамильский район              (1 объект)
	1. ул. Имама Шамиля в с. Хебда
	0,3

	ИТОГО
	179 улиц
	148,831






1. Организация системы контроля хода реализации 

Ключевой задачей организации работы при реализации программы является исключение всех возможных нарушений – в первую очередь – путем предупреждения – за счет отлаженных механизмов контроля и наблюдения за ходом работ.
В целях реализации указанной задачи органам общественного контроля – общественным палатам (советам) муниципальных образований, а также муниципальным собраниям депутатов предлагается организовать мониторинг хода реализации программы.
В целях оказания содействия в выполнении данной задачи необходима организация взаимодействия с уполномоченными органами власти, которые отвечают за реализацию соответствующих проектов.
Фактически работы координируются Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.
В министерстве определен ответственный за реализацию программы заместитель министра (рекомендуется запросить копию приказа).
В министерстве сформирована рабочая группа по взаимодействию с муниципальными образованиями, на территории которых ведутся ремонтные работы по УДС (улично-дорожная сеть).
При этом, Минтранспорта Республики Дагестан выступает главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на реализацию программы, и доводит их до муниципальных образований Республики Дагестан, которые будут организовывать проведение строительных работ – таким образом – заказчиком-застройщиком выступит муниципальное образование.
В каждом муниципальном образовании, на территории которого ведутся строительные работы решением главы муниципалитета определен заместитель, ответственный за осуществление ремонтных работ (рекомендуется запросить копию распоряжения).
Еженедельно в каждом ведомстве проводятся оперативные совещания, на которых глава муниципального образования докладывает о ходе проводимой работы.

2. Координация хода проведения ремонтных работ
В целях систематизации контроля хода ремонтных работ органам общественного контроля предлагается чек-лист контроля хода ремонтных работ (прилагается).
Проведение всех работ в рамках реализации программы регламентируется следующими документами:
1) Порядком ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Дагестан, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан            от 13 июня 2019 г. № 138;
2) Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Правительства Республики Дагестан от 5 марта 2019 г. № 42 (далее – Порядок предоставления субсидии);
3) условиями муниципальных контрактов.
Ключевые требования к организации и проведению работ:
1) все работы должны проводиться на основании разработанной в установленном порядке проектной документации;
Работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, как правило, должны выполняться индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Допускается подготовка сметных расчетов специалистами уполномоченного подразделения администрации муниципалитета, в сфере дорожной деятельности. Вне зависимости от разработчиков, сметные расчеты или проекты на ремонт автодорог, должны пройти процедуру определения достоверности сметной стоимости объекта ремонта и утверждены нормативно – правовым актом муниципального образования (подпункт «г», пункта 6 Порядка предоставления субсидии).
2) проектная документация должна пройти экспертизу достоверности определения сметной стоимости;
Проектная документация объектов, финансирование которых ведется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, подлежит проверке на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации (часть 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации              от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» такую экспертизу проводит уполномоченный орган исполнительной власти субъектов Российской Федерации или подведомственное такому органу государственное учреждение по месту расположения земельного участка, на котором предполагается осуществить строительство, реконструкцию или капитальный ремонт объекта капитального строительства.
В данном случае экспертиза должна быть проведена ГАУ РД «Государственная экспертиза проектов».
3) на проведение строительных работ должен быть заключен договор о проведении ремонтных работ;
4) создание и работа приемочной комиссии;
Администрация муниципального образования издает акт о создании комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта ремонта на основании официального обращения подрядной организации. Комиссия производит осмотр объекта, проверку исполнительной и иной технической документации и принимает решение о соответствии законченных работ техническому заданию муниципального контракта, проектной документации и нормативно – техническим требованиям. 
Рекомендуется запросить такой акт.
5) акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта.
По итогам работы комиссии по приемке в эксплуатацию завершенного объекта ремонта указанной комиссией подписывается акт ввода в эксплуатацию объекта ремонта, который подписывают члены комиссии.

3. Информирование

Одним из ключевых инструментов работы является информирование о проводимых мероприятиях граждан, в первую очередь, - тех, для кого как конечного заказчика проводятся данные работы.
Будут применены следующие инструменты:
1) информационные щиты на строительной площадке;
2) информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта
3) размещение информации на сайте Минтранспорта РД и на сайтах муниципальных образований.

Информационные щиты на строительной площадке

В соответствии с пунктом 5.1 свода правил «СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», утвержденного Минстроем России, до начала любых работ строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами ограждают в соответствии с требованиями нормативных документов.
При въезде на площадку устанавливают информационные щиты с указанием:
наименования объекта;
названия застройщика (заказчика);
названия исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика);
фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту;
фамилии, должности и номеров телефонов представителя органа госархстройнадзора или местного самоуправления, курирующего строительство;
сроков начала и окончания работ;
схемы объекта.
Наименование и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест работ вне стройплощадки, мобильных зданиях и сооружениях, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах и т.п.
Минтранспорта РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, который в том числе будет предусматривать карту проведения ремонтных работ.
Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.
Срок размещения – за 5 дней до начала работ на площадке.
Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

Информационные щиты в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта

Минтранспорта РД будет разработан и утвержден макет стандартного информационного щита, который будет предусматривать сведения о строительстве, карту проведения ремонтных работ.
Главам муниципальных образований рекомендовано разместить соответствующие информационные щиты в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости.
Срок разработки макета – до 9 августа 2019 года.
Срок размещения – до 15 августа.
Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие таких щитов.

Размещение информации на сайте Минтранспорта РД и на сайтах муниципальных образований

Минтранспорта РД рекомендовано обеспечить создание на официальном сайте подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог и разместить там информацию о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий.
Такую же информацию рекомендовано размещать на сайтах соответствующих муниципалитетов.
Срок – 12 августа 2019 года, далее - еженедельно
Органу общественного контроля рекомендуется проверять наличие такой информации на сайте.

Рекомендации к организации общественного контроля

Предлагается задействовать 3 ключевые структуры, которые могли бы выполнять задачи общественного контроля:
1) прямой орган общественного контроля – Общественная палата Республики Дагестан и общественные палаты (советы) муниципальных образований;
2) Народное собрание Республики Дагестан;
3) муниципальные собрания депутатов.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ               «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» субъектами общественного контроля являются:
1) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образований.
Общественным палатам (советам) муниципальных образований рекомендуется ежемесячно проводить заседания с приглашением представителей администрации муниципальных образований, Минтранспорта РД, подрядчиков, по вопросу хода строительных работ.
Муниципальным собраниям депутатов муниципальных образований, для населенных пунктов которых проводятся ремонтные работы, рекомендуется также проводить заседания по рассмотрению вопросов хода строительства с участием представителей администрации муниципальных образований, Минтранспорта РД, подрядчиков, а также председателя общественной палаты (совета) муниципалитета.
Одновременно целесообразно закрепление за муниципалитетами, в которых ведутся работы, депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, которым целесообразно участвовать в заседаниях муниципальных собрания депутатов по указанным вопросам.
Рекомендуется следующий график работы:
	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Август 2019 года

	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Август 2019 года

	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Сентябрь 2019 года

	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Сентябрь 2019 года

	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан
	Сентябрь 2019 года

	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан
	Октябрь 2019 года

	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Ноябрь 2019 года

	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Ноябрь 2019 года

	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан
	Декабрь 2019 года

	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан
	Декабрь 2019 года




Чек-лист контроля хода реализации программы по ремонту местных дорог

	1
	Название объекта
	

	2
	Населенный пункт, в котором проводятся ремонтные работы
	

	3
	Частота использования объекта
	

	4
	Наличие проектной документации (сметного расчета)
	

	4.1
	Наименование проектировщика (сметчика)
	

	5
	Наличие положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства
	

	5.1
	Орган, выдавший заключение
	

	5.2
	Дата заключения
	

	5.3
	Номер заключения
	

	6.
	Курирующий заместитель министра
	

	7.
	Курирующий заместитель главы администрации
	

	8.
	Проведение торгов на заключение договора на проведение ремонтных  работ
	

	8.1
	Дата аукциона
	

	8.2
	Победитель аукциона
	

	9.
	Наличие договора на проведение ремонтных работ
	

	9.1
	Дата
	

	9.2
	Номер
	

	9.3
	Наименование подрядчика
	

	9.4
	Ответственный за строительный участок
	

	10.
	Лимит бюджетных обязательств в отношении объекта на 2019 год, 
тыс. руб.
	

	11.
	Исполнение кассового плана
	

	
	Период
	План, 
тыс. рублей
	Факт, 
тыс. рублей
	Причины отставания 
(при наличии)

	11.1
	Освоено на 1 июля
	
	
	

	11.2
	Август 
	
	
	

	11.3
	Сентябрь
	
	
	

	11.4
	Октябрь
	
	
	

	11.5
	Ноябрь
	
	
	

	11.6
	Декабрь
	
	
	

	12.
	Наличие акта приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта ремонта 
	

	12.1
	Орган, принявший решение о создании комиссии 
	

	12.2
	Вид документа
	

	12.3
	Дата решения
	

	12.4
	Номер решения
	

	12.5
	Дата утверждения акта приемочной комиссии
	

	12.6
	Номер утвержденного акта приемочной комиссии
	

	13.
	Наличие информационных щитов на строительной площадке
	

	13.1
	Количество щитов
	

	13.2
	Соответствие стандарту макета
	

	13.3
	Примечание
	

	14.
	Наличие информационных щитов в администрациях муниципальных образований и сельских поселений, которые станут пользователями проведенного ремонта
	

	14.1
	Количество щитов
	

	14.2
	Соответствие стандарту макета
	

	14.3 
	Примечание
	

	15.
	Наличие информации на сайте Минтранспорта РД
	

	15.1
	Оценка качества информации
	

	16.
	Наличие информации на сайте муниципального образования
	

	16.1
	Оценка качества информации
	



«Дорожная карта» по реализации программы модернизации местных дорог Республики Дагестан
	№ п/п
	Муниципалитет - заказчик-застройщик
	Объект
	Мощность, км
	Параметры контроля
	Подготовительные процедуры
	ЛБО 2019, тыс. руб
	Освоение на 1 июля, тыс. руб
	Кассовый план (по факту освоения), тыс. руб

	
	
	
	
	
	Объявление аукциона на определение исполнителя строительно-монтажных работ (СМР) 
	Заключение контракта на выполнение строительно-монтажных работ (СМР)
	Акт приема объекта в эксплуатацию
	
	
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	город Буйнакск              (11 объектов)
	1. ул. И. Газимагомеда
	2,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	39 937,785
	0,000
	0,000
	7 987,557
	7 987,557
	7 987,557
	7 987,557
	7 987,557

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул.  Чкалова
	0,440
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	5 281,729
	0,000
	0,000
	1 056,346
	1 056,346
	1 056,346
	1 056,346
	1 056,345

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул.  Гоголева
	0,160
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	1 555,309
	0,000
	0,000
	311,062
	311,062
	311,062
	311,062
	311,061

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул.  Хизроева
	0,350
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	3 796,460
	0,000
	0,000
	759,292
	759,292
	759,292
	759,292
	759,292

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул.  Ленина
	0,970
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	13 566,480
	0,000
	0,000
	2 713,296
	2 713,296
	2 713,296
	2 713,296
	2 713,296

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул.  Аскерханова
	0,380
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	3 933,160
	0,000
	0,000
	786,632
	786,632
	786,632
	786,632
	786,632

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул.  Али Клыча
	0,236
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	2 399,769
	0,000
	0,000
	479,954
	479,954
	479,954
	479,954
	479,953

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. ул.  Буйнакского
	0,450
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	5 319,820
	0,000
	0,000
	1 063,964
	1 063,964
	1 063,964
	1 063,964
	1 063,964

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул.  Ордженикидзе
	0,480
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	5 012,070
	0,000
	0,000
	1 002,414
	1 002,414
	1 002,414
	1 002,414
	1 002,414

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. ул.  Агасиева
	0,085
	План 
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	796,090
	0,000
	0,000
	159,218
	159,218
	159,218
	159,218
	159,218

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. ул.  Мариенко
	0,190
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	2 075,190
	0,000
	0,000
	415,038
	415,038
	415,038
	415,038
	415,038

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	город Дагестанкские Огни                                      (5 объектов)
	1. ул.  А. Султана
	1,023
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 968,669
	0,000
	0,000
	0,000
	5 968,669
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул.  26 
Б. Коммисаров
	1,237
	План 
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	6 952,128
	0,000
	0,000
	0,000
	6 952,128
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул.  Заводская
	0,774
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 928,456
	0,000
	0,000
	5 000,000
	928,456
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул.  Кирова
	0,736
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 551,065
	0,000
	0,000
	5 000,000
	551,065
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул.  Некрасова
	1,263
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	12 331,220
	0,000
	0,000
	10 000,000
	2 331,220
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	город Избербаш                   (7 объектов)
	1. ул.  В. Эмирова
	2,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	28 302,200
	0,000
	0,000
	0,000
	3 164,800
	8 379,140
	8 379,140
	8 379,120

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул.  
С. Курбанова
	0,850
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	7 385,020
	0,000
	0,000
	0,000
	3 164,800
	2 110,110
	2 110,110
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул.  Багандалиева
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	3 810,650
	0,000
	0,000
	0,000
	3 164,800
	645,850
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул.  Мустафаева
	0,700
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	7 481,680
	0,000
	0,000
	0,000
	3 164,800
	4 316,880
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул.  Дорога на целебный источник «Горячка»
	1,970
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	15 744,380
	0,000
	0,000
	0,000
	3 164,800
	4 193,200
	4 193,200
	4 193,180

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул.  Краснофлотская
	0,720
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 793,970
	0,000
	0,000
	3 417,950
	2 376,020
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул.  Калинина
	0,250
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	2 082,100
	0,000
	0,000
	2 082,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	16 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	город Каспийск                (16 объектов)
	1. ул.  Алферова
	0,819
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	7 526,984
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7 526,984

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул.  Кирова
	1,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	15 401,926
	0,000
	0,000
	15 401,926
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул.  Абдулманапова
	1,115
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	12 774,356
	0,000
	0,000
	0,000
	12 774,356
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул.  И. Шамиля
	0,890
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	8 311,415
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8 311,415
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул.  Усманалиева
	0,828
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	8 383,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8 383,087
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул.  Гагарина
	1,470
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	14 569,610
	0,000
	0,000
	0,000
	14 569,610
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул.  О. Кошевого
	0,950
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	6 238,601
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 238,601
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. ул.  Гамзатового
	1,160
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	8 020,109
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8 020,109
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул.  Байрамова
	1,080
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	12 863,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12 863,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. ул.  Ордженикидзе
	0,795
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	8 040,022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8 040,022

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. ул.  
С. Стальского
	0,700
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	7 537,722
	0,000
	0,000
	7 537,722
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12. ул.  Советская
	1,050
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	10 097,965
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10 097,965
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	13. ул.  А. Алиева
	0,490
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 767,202
	0,000
	0,000
	0,000
	4 767,202
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14. ул.  Ильяшенко
	0,575
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	7 229,556
	0,000
	0,000
	7 229,556
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15. ул.  Хизроева
	0,563
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	4 421,428
	0,000
	0,000
	4 421,428
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16. мкр. Кирпичный, 
10 линия
	0,730
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	6 542,551
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 542,551
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	город Кизилюрт                (9 объектов)
	1. ул. Комсомольская
	0,640
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	5 123,684
	0,000
	980,000
	1 024,700
	1 024,700
	1 035,000
	1 059,284
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Гагарина
	2,590
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	7 031,652
	0,000
	1 406,000
	1 406,000
	1 406,000
	1 406,000
	1 407,652
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Аскерханова
	2,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	7 133,110
	0,000
	1 426,000
	1 426,000
	1 426,000
	1 426,000
	1 429,110
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Сулакская
	1,275
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	3 106,171
	0,000
	621,200
	621,200
	621,200
	621,200
	621,371
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул. Газимагомеда
	1,725
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	5 064,170
	0,000
	1 012,800
	1 012,800
	1 012,800
	1 012,800
	1 012,970
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул. Проезд №1
	0,650
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	4 621,759
	0,000
	924,000
	924,000
	924,000
	924,000
	925,759
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул. Проезд №2
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	6 376,496
	0,000
	1 275,000
	1 275,000
	1 275,000
	1 275,000
	1 276,496
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. пр. И .Шамиля
	1,880
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	5 935,382
	0,000
	1 187,000
	1 187,000
	1 187,000
	1 187,000
	1 187,382
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул. Окружная пос. Бавтугай
	0,960
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	3 017,548
	0,000
	603,500
	603,500
	603,500
	603,500
	603,548
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июня 2019
	3 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	город Кизляр              (10 объектов)
	1. ул. Гамидова
	1,840
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	16 107,400
	0,000
	0,000
	0,000
	16 107,400
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Аэродромная
	0,388
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 109,293
	0,000
	0,000
	0,000
	4 109,293
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Махачкалинская
	1,023
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	8 682,190
	0,000
	0,000
	8 682,190
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Островского
	0,140
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	1 046,523
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 046,523
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул. И. Шамиля
	0,352
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	2 502,595
	0,000
	0,000
	0,000
	2 502,595
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул. Грозненская
	0,501
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	6 695,515
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 695,515
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул. Московская
	0,956
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	9 177,438
	0,000
	0,000
	9 177,438
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. ул. Рыбный переулок
	0,260
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	3 679,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 679,087
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул. Пушкина
	1,100
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	7 164,798
	0,000
	0,000
	0,000
	7 164,798
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. ул. Кирова
	1,395
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	6 343,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6 343,202
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	28 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	город Хасавюрт                 (12 объектов)
	1. ул. Магидова
	1,210
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	35 762,000
	0,000
	0,000
	17 881,000
	17 881,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Набережная
	0,780
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	12 058,400
	0,000
	0,000
	6 029,200
	6 029,200
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Акаева
	1,170
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	18 548,400
	0,000
	0,000
	9 274,190
	9 274,210
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Чкалова
	1,120
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	18 158,909
	0,000
	0,000
	9 079,450
	9 079,459
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул. Алимсултанова
	0,412
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	6 518,600
	0,000
	0,000
	3 079,300
	3 439,300
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул. Лермантова
	0,830
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	15 090,700
	0,000
	0,000
	7 545,350
	7 545,350
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул.  к Школе №19
	0,487
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	7 243,900
	0,000
	0,000
	3 621,950
	3 621,950
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. ул. Батырмурзаева
	0,785
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	18 457,900
	0,000
	0,000
	9 228,950
	9 228,950
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул. Бамматюртовская
	0,496
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	15 598,300
	0,000
	0,000
	7 799,150
	7 799,150
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. ул. 8-го марта
	0,360
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	7 028,300
	0,000
	0,000
	3 514,150
	3 514,150
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. ул. Бейбулатова
	0,527
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	10 126,400
	0,000
	0,000
	5 063,200
	5 063,200
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12. ул. Кардашова
	1,270
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	18 766,700
	0,000
	0,000
	9 383,350
	9 383,350
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	город Южно-Сухокумск                           (4 объекта)
	1. ул. Пионерская
	0,572
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	6 542,601
	0,000
	0,000
	2 183,672
	4 358,929
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Ленина
	0,155
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	2 065,407
	0,000
	0,000
	0,000
	2 065,407
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Буйнакского
	0,452
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	3 816,328
	0,000
	0,000
	3 816,328
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Мира
	0,270
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	918,064
	0,000
	0,000
	0,000
	575,664
	342,400
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июня 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Агульский район                (6 объектов)
	В/х автомобильные дороги:
1. «Буршаг-Шари»
	3,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	176,577
	0,000
	0,000
	88,288
	88,289
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. «Гур-Шари»
	2,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	117,721
	0,000
	0,000
	58,860
	58,861
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. «Гур-Циррхе»
	3,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	176,577
	0,000
	0,000
	88,288
	88,289
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. «Хамрудж-Сурха-Гур»
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	29,432
	0,000
	0,000
	0,000
	29,432
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. «Тулаг-Галук»
	0,200
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	13,145
	0,000
	0,000
	0,000
	13,145
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. «Гулак-Чирик»
	0,400
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	23,547
	0,000
	0,000
	0,000
	23,547
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	23 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Акушинский район              
(1 объект)
	1. ул. Алигаджи Акушинского и Дружбы
в с. Акуша
	0,930
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	4 070,200
	0,000
	0,000
	1 628,080
	1 628,080
	814,040
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ахвахский район                (1 объект)
	1. ул. Бокохинская в с. Карата
	0,112
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	634,054
	0,000
	0,000
	434,054
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ахтынский района               (3 объекта)
	Ремонт улиц в с. Ахты:
1. ул. Ленина
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	151,815
	0,000
	0,000
	45,540
	106,275
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Байрамова
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	1 188,334
	0,000
	0,000
	356,500
	831,834
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Г. Ахтынского
	1,100
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	239,918
	0,000
	0,000
	71,960
	167,958
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Бабаюртовский район 
(1 объект)
	1. ул. Дж. Алиева в с. Бабаюрт
	0,689
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 364,731
	0,000
	0,000
	2 300,000
	2 064,731
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Ботлихский район              
(1 объект)
	1. ул. Угольная в с. Ботлих
	0,400
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	1 990,800
	0,000
	0,000
	500,000
	1 490,800
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Буйнакский район               ( 4 объекта)
	1. ул. Х.Далгата в с. Халимбекаул
	0,311
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	1 102,540
	0,000
	0,000
	500,000
	602,540
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. автодорога до п. Такалай
 в с. К-Кумух
	1,250
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	4 500,000
	0,000
	0,000
	500,000
	1 500,000
	2 500,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Сталина 
в с. Ишкарты
	1,316
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	860,000
	0,000
	0,000
	160,000
	700,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Спортивная в с. Буглен
	0,350
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	800,000
	0,000
	0,000
	800,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	26 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Гергебильский район 
(3 объекта)
	1. ул. Ирчи Казака и Перегонная в с. Гергебиль
	1,992
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	614,569
	0,000
	0,000
	150,000
	150,000
	150,000
	164,569
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Центральная в с. Кикуни
	0,325
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	625,479
	0,000
	0,000
	150,000
	150,000
	150,000
	175,479
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Имама Шамиля и Мусалава Кудутлинского 
в с. Кудутль
	1,021
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 ноября 2019
	419,908
	0,000
	0,000
	100,000
	100,000
	100,000
	119,908
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Гумбетовский район 
(2 объекта)
	1. ул. Центральная в с. Мехельта
	1,980
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	849,338
	0,000
	0,000
	0,000
	600,000
	249,338
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	14 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Г. Магомедова 
в с. Ингиши
	0,800
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	775,826
	0,000
	0,000
	0,000
	600,000
	175,826
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	14 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус
 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Гунибский район                (2 объекта)
	1. ул. М. Гаджиева в с. Мегеб
	0,200
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	1 575,570
	0,000
	0,000
	1 575,570
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Бацадинская в с. Бацада
	0,120
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	1 182,410
	0,000
	0,000
	1 182,410
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Дахадаевский район 
(1 объект)
	1. ул. Мира-труда и имени К.Г. Курбановича 
в с. Уркарах
	2,180
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	2 795,210
	0,000
	0,000
	600,000
	700,000
	1 495,210
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	19 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Дербентский район              
(2 объекта)
	1. ул. Центральная Школьная,2-я Паралельная 
в с. Хазар
	0,870
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 415,509
	0,000
	0,000
	0,000
	4 415,509
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Им. Ленина с. Геджух
	0,690
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 012,837
	0,000
	0,000
	0,000
	4 012,837
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Докузпаринский район 
(8 объектов)
	Ремонт улиц в с. Н. Каракюре:
1. ул. Етим Эмина
	0,360
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	102,526
	0,000
	0,000
	102,526
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Шоссейная 1
	0,280
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	176,443
	0,000
	0,000
	176,443
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Шоссейная 2
	0,270
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	162,668
	0,000
	0,000
	162,668
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Тагира Хрюгского
	0,270
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	167,612
	0,000
	0,000
	167,612
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул. М. Велиева
	0,280
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	173,500
	0,000
	0,000
	173,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул. Алкадарского
	0,230
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	121,307
	0,000
	0,000
	121,307
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. дорога от трассы до дом №7 по ул. Мира
	0,550
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	347,761
	0,000
	0,000
	347,761
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. дорога от угла дома №3 по 
ул. Етим Эмин до угла ул. Мира
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	384,147
	0,000
	0,000
	384,147
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	2 июля 2019
	15 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Казбековский район           
 (1 объект)
	1. ул. Гусейнова в с. Дылым
	0,356
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	2 852,300
	0,000
	0,000
	950,766
	950,766
	950,768
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Кайтагский район               (4 объекта)
	1. ул. Мечетная в с. Баршамай
	1,190
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	883,292
	0,000
	0,000
	883,292
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	1 июля 2019
	10 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Социалистическая в с. Карацан
	1,100
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	844,512
	0,000
	0,000
	844,512
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	1 июля 2019
	10 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Больничная в с. Джибахни
	1,100
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	844,512
	0,000
	0,000
	844,512
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	1 июля 2019
	10 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Административная в с. Джавгат
	1,310
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	968,681
	0,000
	0,000
	610,976
	357,705
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	1 июля 2019
	10 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Карабудахкентский район 
(1 объект)
	1. ул. Буйнакского в с. Карабудахкент
	1,270
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 585,042
	0,000
	0,000
	3 000,000
	2 585,042
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Каякентский район              (1 объект)
	1. ул. Шихсаидова в с. Каякент
	1,015
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	5 334,007
	0,000
	0,000
	5 334,007
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	12 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Кизилюртовский район 
(2 объекта)
	1. ул. Кавказская и Дахадаева 
в с. Комсомольское
	0,858
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 955,131
	0,000
	0,000
	1 056,787
	3 898,344
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	13 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Салаватова, Юсупа Акаева, Северная в с. Чонтаул
	1,200
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	5 840,860
	0,000
	0,000
	1 558,143
	4 282,717
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	13 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Кизлярский район                 (1 объект)
	1. в/х автомобильная дорога от автодороги Кизляр-Крайновка до центра
 с. Б. Бредихин 
(ул. Советская)
	0,910
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 декабря 2019
	6 071,142
	0,000
	0,000
	1 200,000
	1 200,000
	1 200,000
	1 200,000
	1 271,142

	
	
	
	
	Факт
	27 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Кулинский район                   (1 объект)
	1. ул. Нурмагомеда Адуева в с. Кули
	1,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	763,790
	0,000
	0,000
	353,200
	410,590
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Кумторкалинский район 
(1 объект)
	1. ул. Сталина 
в с. Кумторкала
	0,590
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	2 900,160
	0,000
	0,000
	1 500,160
	1 400,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	25 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	Курахский район                (1 объект)
	1. ул. Агасиева
 в с. Курах
	1,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	485,370
	0,000
	0,000
	0,000
	485,370
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	8 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Лезгинцева в с. Курах
	0,900
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	414,210
	0,000
	0,000
	414,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	8 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Лакский район               (1 объект)
	1. в/х автодорога «Шовкра-Говкра»
	1,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	1 000,003
	0,000
	0,000
	200,000
	236,620
	563,383
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	26 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Левашинский район             
(1 объект)
	1. ул. Аэродромная в с. Леваши
	1,200
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	4 160,316
	0,000
	0,000
	0,000
	2 080,158
	2 080,158
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	7 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Магарамкентский район 
(1 объект)
	1. ул. К. Агасиева, В. Амирова, 
Х. Давудова, 
Е. Эмина, Административная, Школьная в с. Картас-Казмаляр
	1,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	6 977,530
	0,000
	0,000
	6 977,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	18 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Новолакский район             
(3 объекта)
	Ремонт улиц в с. Новолакское:
1. ул. Нурадилова
	2,200
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	770,899
	0,000
	0,000
	770,899
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Мельничная
	1,700
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	692,933
	0,000
	0,000
	0,000
	692,933
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Молодежная №1 и №2
	2,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	815,216
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	815,216
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Ногайский район              
(2 объекта)
	Ремонт улиц в с. Терекли-Мектеб
1. ул. К. Маркска
	0,306
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	1 406,920
	0,000
	0,000
	424,400
	558,120
	424,400
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Капиева
	0,167
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	766,060
	0,000
	0,000
	224,800
	316,460
	224,800
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	3 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Рутульский район              
(1 объект)
	1. в/х автодорога Рутул-Хнюх км 0-км 0,5
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	1 010,360
	0,000
	0,000
	500,000
	510,360
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	15 июля 2019
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Сергокалинский район                              (11 объектов)
	1. ул. Миглакасимахинская
	1,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	850,951
	0,000
	0,000
	0,000
	340,380
	510,571
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Ханцкаркамахинская
	0,600
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	559,838
	0,000
	0,000
	0,000
	335,903
	223,935
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Кулькибекмахинская
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	107,546
	0,000
	0,000
	0,000
	64,528
	43,018
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ул. Кардмахинская
	1,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	554,914
	0,000
	0,000
	0,000
	332,948
	221,966
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. ул. Нежнемулебкинская
	0,650
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	880,594
	0,000
	0,000
	0,000
	352,238
	528,356
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. ул. Цурмахинская
	1,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	450,830
	0,000
	0,000
	0,000
	270,498
	180,332
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. ул. Айнурбимахинская
	0,030
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	5,296
	0,000
	0,000
	0,000
	3,178
	2,118
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. ул. Бурхимахинская
	0,750
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	559,611
	0,000
	0,000
	0,000
	335,767
	223,844
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. ул. Бахмахинская
	0,190
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	92,421
	0,000
	0,000
	0,000
	55,453
	36,968
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. ул. Улрукимахинская
	0,600
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	413,604
	0,000
	0,000
	0,000
	248,162
	165,442
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. ул. Арчанамахинская
	0,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	660,961
	0,000
	0,000
	0,000
	396,577
	264,384
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Сулейман-Стальский район 
(1 объект)
	1. ул. В.И. Ленина в с. Касумкент
	0,561
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	6 108,020
	0,000
	0,000
	2 500,000
	3 000,000
	608,020
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Табасаранский район 
(1 объект)
	1. ул. Больничная в с. Хучни
	0,668
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	4 381,240
	0,000
	0,000
	0,000
	4 381,240
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Тарумовский район               (1 объект)
	1. ул. Пионерская в с. Тарумовка
	0,369
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	3 480,172
	0,000
	0,000
	3 480,172
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Тляратинский район              
(1 объект)
	1. внутрихозяйственная дорога от автодороги «Тлярата-Камилух» до верхнего Жилдома 
в с. Тлярата
	0,040
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	996,240
	0,000
	0,000
	300,000
	696,240
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	25 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Унцукульский район 
(1 объект)
	1. ул. Махача Дахадаева в пос. Шамилькала
	0,950
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	2 269,332
	0,000
	0,000
	1 134,660
	1 134,672
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Хасавюртовский район 
(2 объекта)
	1. ул. А. Аджиева в с. Хамавюрт
	0,830
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	4 903,950
	0,000
	0,000
	4 903,950
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Тотурбиева в с. Тотурбийкала
	0,470
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	4 613,010
	0,000
	0,000
	4 613,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	4 июля 2019
	16 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Хивский район                    (1 объект)
	1. ул. Олега Кошевого и Абумислима в с. Хив
	0,192
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	1 051,554
	0,000
	0,000
	525,777
	525,777
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	22 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Хунзахский район                   (2 объекта)
	1. ул. М. Дарбишева в с. Хунзах
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	1 081,845
	0,000
	0,000
	1 081,845
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. П. Абуховой в с. Хунзах
	0,473
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 августа 2019
	1 282,755
	0,000
	0,000
	1 282,755
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	17 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Цумадинский район            
(4 объекта)
	1. ул. Дудакли 
в с. Н. Гаквари
	0,160
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	220,000
	0,000
	0,000
	110,000
	110,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	29 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ул. Центральная в с. Хуштада
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	420,000
	0,000
	0,000
	210,000
	210,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	29 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. ул. Пожарная
 в с. Тисси-Ахитли
	0,750
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	420,000
	0,000
	0,000
	210,000
	210,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	29 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. а/д от Н. Инхоквари
 до с. Санталда
	1,250
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	209,516
	0,000
	0,000
	109,516
	100,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	29 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Цунтинский район               (1 объект)
	1. Подъезд к с. Акди от а/д Мокок-Ретлоб
	4,100
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 октября 2019
	705,210
	0,000
	0,000
	235,070
	235,070
	235,070
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Чародинский район            
(4 объекта)
	В/х автомобильные дороги:
1. «Гилиб-Ритляб»
	4,400
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	443,004
	0,000
	0,000
	221,502
	221,502
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	11 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. «Ириб-Рулдаб»
	3,000
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	267,569
	0,000
	0,000
	133,785
	133,784
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	11 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. «Арчиб-Кубатль»
	2,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	189,477
	0,000
	0,000
	92,903
	96,574
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	11 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. «Магар-Хурух»
	2,500
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	278,365
	0,000
	0,000
	139,183
	139,182
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	11 июля 2019
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Шамильский район              
(1 объект)
	1. ул. Имама Шамиля в с. Хебда
	0,300
	План
	июнь 2019
	июль 2019
	25 сентября 2019
	2 031,240
	0,000
	520,000
	1 045,000
	466,240
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	
	
	Факт
	13 июня 2019
	9 июля 2019
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Статус 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	179 улиц
	148,831
	ИТОГО
	779 524,178
	0,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 








Примерный план мероприятий
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок
	Ответственный

	1
	Организация работы в Минтранспорта РД

	1.1
	Издание приказа Минтранспорта Республики Дагестан об определении заместителя министра, ответственного за координацию проводимых работ и организацию выполнения программы по проведению ремонта местных дорог, а также подразделения министерств, ответственные за качественное и своевременное выполнение программы.

	7 августа 2019 года
	Минтранспорта РД

	1.2
	Издание главами муниципальных образований Республики Дагестан, на территории которых ведутся ремонтные работы, распоряжений об определении заместителя главы администрации, ответственного за координацию проводимых работ, а также структурных подразделений администрации, ответственных за организацию работы.
	9 августа 2019 года
	Главы администраций муниципальных образований


	1.3
	Издание распоряжения Минтранспорта РД о создании рабочей группы по координации взаимодействия с муниципальными образованиями, на территории которых проводятся ремонтные работы
	12 августа 2019 года
	Минтранспорта РД

	1.4
	Представление еженедельного отчета главы администрации муниципального образования, на территории которого проводятся ремонтные работы в Минтранспорта РД

	12 августа 2019 года, далее - еженедельно
	Главы администраций муниципальных образования 
Минтранспорта РД

	1.5
	Проведение еженедельных заседаний рабочей группы по координации хода проводимых работ
	12 августа 2019 года, далее - еженедельно
	Минтранспорта РД

	1.6
	Направление еженедельного отчета о ходе проводимых работ в Администрацию Главы и Правительства Республики 
	12 августа 2019 года, далее - еженедельно
	Минтранспорта

	
	
	
	

	2.
	Надзор и контроль за сроками и качеством выполняемых работ

	2.1
	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Август 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.2
	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Август 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.3
	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Сентябрь 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.4
	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Сентябрь 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.5
	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан
	Сентябрь 2019 года
	Общественная палата Республики Дагестан
Минтранспорта РД

	2.6
	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан
	Октябрь 2019 года
	Народное Собрание Республики Дагестан
Минтранспорта РД

	2.7
	Заседания муниципальных общественных палат (советов)
	Ноябрь 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.8
	Заседания муниципальных собраний депутатов
	Ноябрь 2019 года
	Главы муниципальных образований

	2.9
	Заседание Комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Народного Собрания Республики Дагестан
	Декабрь 2019 года
	Народное Собрание Республики Дагестан
Минтранспорта РД

	2.10
	Заседание Общественной палаты Республики Дагестан
	Декабрь 2019 года
	Общественная палата Республики Дагестан
Минтранспорта РД


	3.
	Информирование
	
	

	3.1
	Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита о строительном объекте, который размещается перед въездом на строительную площадку 
	9 августа 2019года
	Минтранспорта РД

	3.2
	Размещение информационных щитов на каждом строительном объекте
	за 5 дней до начала работ на площадке
	Подрядчики
Главы муниципальных образований
Минтранспорта РД

	3.3
	Разработка и утверждение макета стандартного информационного щита о реализации программы по модернизации УДС 
	9 августа 2019года
	Минтранспорта РД

	3.4.
	Размещение информационного щита о реализации программы по модернизации УДС в муниципальном образовании в зданиях администраций, собрания депутатов, на информационных щитах поселений в местах большей проходимости.
	15 августа 2019года
	Главы муниципальных образований
Минтранспорта РД


	3.5
	Создание на официальном сайте МинтранспортаРД подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог Республики Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий
	12 августа 2019 года, далее - ежемесячно
	Минтранспорта РД


	3.6
	Создание на официальных сайтах муниципальных образований, в которых реализуется программа, подраздела с баннером на главной странице – Модернизация местных дорог Республики Дагестан и размещение там информации о проводимых работах с ежемесячным добавлением фотографий

	20 августа 2019 года, далее - ежемесячно
	Главы муниципальных образований
Минтранспорта РД




